

BUILD-READY DELIVERY PLAN

DEVELOPMENT BACKLOG

MVP Task Breakdown - Analytic & Reporting Dashboard Divisi

TUJUAN DOKUMEN

Mengubah kebutuhan produk, arsitektur, model data, dan UAT menjadi urutan kerja yang dapat langsung dipindahkan ke task board. Dokumen menentukan dependensi dan gate; bukan janji tanggal selesai.

Parameter	Keputusan
Basis	PRD v0.4 + UI/UX v0.2 + ARD v0.3 + Data Dictionary v0.2 + UAT v0.1
Stack	TypeScript, React, NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL
Arsitektur	Modular monolith; REST /api/v1; adapter untuk sumber eksternal
MVP pertama	Manager Minimarket: omzet, rekonsiliasi, dashboard, target, dan penilaian
Cara estimasi	S = kecil, M = sedang, L = besar; valid setelah spike dan kapasitas tim diketahui
Status dokumen	Baseline implementasi; diperbarui melalui decision log

RISIKO UTAMA

Jangan memulai schema produksi atau logika final dari asumsi. Rumus omzet, data outlet, indikator performa, dan format ekspor SobatHR masih memerlukan keputusan atau contoh data nyata.

Cara membaca: ikuti release map, lalu kerjakan batch dari atas ke bawah. Task BLOCKED tidak boleh dianggap selesai dengan data buatan.

1. Operating Model Backlog

ATURAN

Satu task harus menghasilkan keluaran yang dapat diperiksa. Hindari task seperti 'buat backend' atau 'selesaikan dashboard' tanpa endpoint, layar, migration, test, dan acceptance yang jelas.

1.1 Status

Status	Makna	Aturan pemakaian
BACKLOG	Belum dipilih	Requirement tersedia tetapi belum masuk batch aktif.
READY	Siap dikerjakan	Definition of Ready terpenuhi dan tidak ada blocker.
IN_PROGRESS	Sedang dikerjakan	Hanya memiliki satu owner utama.
IN_REVIEW	Menunggu review	Kode/test tersedia; belum dinyatakan done.
BLOCKED	Tidak dapat dilanjutkan	Blocker, pemilik keputusan, dan dampak tercatat.
DONE	Selesai	Definition of Done dan acceptance terkait terpenuhi.

1.2 Priority & Size

Kode	Arti	Contoh
P0	Kritis / gate	Authorization, data integrity, payroll privacy, approval policy
P1	Fitur inti MVP	Import omzet, dashboard, target, performa, workforce summary
P2	Peningkatan	Optimasi UX, ekspor tambahan, polish non-kritis
S	Perubahan sempit	Satu komponen/endpoint/migration ringan
M	Lintas beberapa file	Use case lengkap dengan test
L	Perlu dipecah	Alur baru lintas FE/BE/DB atau integrasi eksternal

1.3 Definition of Ready

- Requirement dan UAT Case ID diketahui.
- Role, division/outlet scope, input, output, state, dan error telah disebutkan.
- Data contract tersedia atau task ditandai spike/blocked.
- Dependensi migration, endpoint, atau komponen telah selesai.
- Tidak ada keputusan bisnis kritis yang disamarkan sebagai asumsi final.

1.4 Definition of Done

- Kode selesai dan review lulus; tidak ada secret atau data produksi di repository.
- Migration, seed, policy, validation, transaction, audit, dan error handling diuji bila relevan.
- Loading, empty, partial, error, success, locked, dan no-access state mengikuti UI spec.
- Automated test dan UAT mapping lulus; dokumentasi kontrak diperbarui.
- Observability tersedia untuk alur kritis tanpa mencatat data sensitif.

2. Release Map

Release	Outcome	Scope utama	Gate keluar
R0 - Foundation	Aplikasi aman dapat dijalankan	Repo, environment, auth, role/scope, Prisma baseline, CI	Semua role masuk ke home yang benar; scope test PASS
R1 - Manager Minimarket	Manager membaca dan mengelola omzet	Org/outlet, import, validation, posting, reconciliation, SCR-01	UAT ACC, REV, dan DASH inti PASS
R2 - Target & Performance	Workflow penilaian dapat disetujui BOD	Target, assessment, approval/return/lock, audit	UAT TGT dan PERF P0 PASS
R3 - Workforce	Data HR read-only dari SobatHR	File adapter, mapping employee, workforce facts, freshness	Contoh ekspor valid; HR privacy tests PASS
R4 - BOD & Expansion	Lintas divisi dan ringkasan eksekutif	BOD dashboard, payroll summary, konfigurasi 6 divisi	Agregasi cocok sumber; BOD sign-off
R5 - Production	Operasi terkendali	Hardening, UAT, backup/restore, monitoring, release	Exit criteria UAT dan release gate PASS

TIDAK MEMAKAI TANGGAL PALSU

Dokumen tidak menetapkan durasi sprint karena jumlah developer, kapasitas, hosting, dan akses data belum diketahui. Tanggal baru ditambahkan setelah task diestimasi oleh tim yang mengerjakannya.

2.1 Critical Path

1. Auth + server-side scope -> organization/assignment -> seluruh modul bisnis.
2. Revenue import -> canonical daily facts -> reconciliation -> Manager dashboard.
3. KPI definitions/template -> assessment -> BOD approval -> final result.
4. SobatHR sample export -> mapping -> canonical HR facts -> workforce/payroll summary.
5. UAT P0 + restore/security evidence -> production release.

3. Foundation & Engineering Guardrails

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
FND-01	Buat monorepo/workspace TypeScript untuk apps/web, apps/api, packages shared.	Fullstack	-	Build lokal dan CI dapat menjalankan lint, typecheck, test.
FND-02	Konfigurasi environment local, test, staging; validasi env saat startup.	BE	FND-01	App gagal cepat bila variable wajib tidak tersedia; secret tidak dikomit.
FND-03	Buat NestJS app shell /api/v1, error envelope, trace_id, health endpoint.	BE	FND-01	Contract dasar stabil; health check dapat dipantau.
FND-04	Buat React app shell, routing, layout desktop, error boundary, global states.	FE	FND-01	Role home, loading, empty, error, no-access dapat didemokan.
FND-05	Konfigurasi Prisma + PostgreSQL, migration workflow, seed aman.	DB/BE	FND-02	Migration kosong dan seed role/divisi anonim berjalan berulang.
FND-06	Implementasi authentication/session/logout/reset baseline.	BE/FE	FND-03,04	Sesi aman; logout/back-browser UAT-ACC-08 PASS.
FND-07	Implementasi authorization policy + division/outlet scope server-side.	BE	FND-05,06	Cross-scope request ditolak; UAT-ACC-01..07 automated PASS.
FND-08	Buat audit event service append-only dan sanitasi log.	BE	FND-03,05	Actor/entity/event/time/scope tercatat tanpa payload sensitif.
FND-09	Buat test harness, fixture anonim, dan database test isolation.	QA/BE	FND-05	Test repeatable; tidak bergantung urutan atau data developer.
FND-10	Konfigurasi CI quality gate dan migration dry-run.	DevOps	FND-01,09	PR diblokir bila lint/type/test/migration check gagal.

GATE R0

FND-07 dan FND-08 adalah gate P0. UI yang menyembunyikan menu tanpa pemeriksaan policy server tidak boleh dilanjutkan sebagai solusi akses.

4. Organization, People & Configuration

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
ORG-01	Migration Division dan Outlet sebagai data konfigurasi, bukan enum kode.	DB/BE	FND-05	Enam divisi dapat di-seed; divisi baru dapat ditambah tanpa deploy kode.
ORG-02	Migration Employee dan historical EmployeeAssignment.	DB/BE	ORG-01	Assignment effectiveFrom/effectiveTo tidak overlap.
ORG-03	Implementasi User, Role, Permission, UserScope dan capability check.	DB/BE	FND-07,ORG-01	Role BOD/Superadmin/HRD/Manager/User dan scope dapat diuji.
ORG-04	Endpoint/read model divisi, outlet, assignment, dan current user context.	BE	ORG-01..03	FE menerima pilihan filter hanya sesuai scope.
ORG-05	Komponen filter periode/divisi/outlet dengan state di URL.	FE	FND-04,ORG-04	Filter bertahan saat navigasi antar layar terkait.
ORG-06	Menu/route guard per capability dengan server enforcement.	FE/BE	ORG-03,04	No-access konsisten; direct URL tidak bocor data.
ORG-07	Superadmin configuration baseline untuk aktif/nonaktif divisi/outlet.	FE/BE	ORG-01,03	Nonaktif tidak menghapus histori; perubahan diaudit.
ORG-08	Seed dataset Minimarket anonim untuk demo dan UAT awal.	QA/DB	ORG-01..03	Outlet M-01/M-02 dan akun per role siap digunakan.

4.1 Business Input Required

- Nama/kode resmi enam divisi dan daftar outlet awal.
- Assignment Manager ke divisi/outlet.
- Aturan apakah HRD memiliki scope global workforce atau scope tertentu.

5. Revenue Import & Reconciliation

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
REV-01	Finalkan template Excel omzet harian/bulanan dan version marker.	Business /IT	ORG-01	Kolom wajib, tipe, mata uang, aturan gross/net disetujui.
REV-02	Migration RevenueImport, StagingRow, RevenueDaily, RevenueMonthly.	DB/BE	REV-01,FND-05	Unique/index, lineage, Decimal, dan delete behavior sesuai dictionary.
REV-03	Private file upload, allowlist, size limit, checksum, metadata.	BE	FND-08	File tidak public; duplikasi dapat dideteksi.
REV-04	Parser adapter Excel dan canonical mapping harian/bulanan.	BE	REV-01..03	Original row tersimpan di staging; parser tidak menulis domain langsung.
REV-05	Row validation dengan kode error dan saran perbaikan.	BE	REV-04	Tanggal/outlet/angka/duplikasi menghasilkan row+column error.
REV-06	SCR-02 upload, mapping, recent imports, validation action.	FE	REV-03..05	File/context terlihat; aksi disabled sampai input valid.
REV-07	SCR-03 preview valid/warning/fail dan error report download.	FE/BE	REV-05	UAT-REV-01/02 dapat dijalankan.
REV-08	Atomic post, idempotency key, counts, audit, rollback.	BE	REV-05,FND-08	UAT-REV-03/04 PASS; batch gagal tidak menulis fakta parsial.
REV-09	Reconciliation daily vs monthly dan difference workflow.	BE	REV-08	Status open/needs_confirmation/confirmed/locked valid.
REV-10	SCR-04 comparison, difference drawer, confirm/lock.	FE	REV-09	Alasan, reviewer, waktu, dan selisih terlihat.
REV-11	Correction melalui superseded batch/reversal; tanpa overwrite histori.	BE	REV-08,09	UAT-REV-09 PASS dan lineage tetap utuh.
REV-12	Guard Money Changer: volume valuta bukan otomatis revenue.	BE/QA	REV-01,05	UAT-REV-11 P0 PASS.

BLOCKER SEBAGIAN

FE dapat dimulai menggunakan fixture, tetapi REV-01 harus selesai sebelum parser, validation, dan posting dianggap final.

6. Manager Dashboard Minimarket

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
DASH-01	Buat reporting read model untuk revenue, target, workforce, performance.	BE	ORG-04,REV-08	Response membawa period, source, lastSync, completeness.
DASH-02	Implementasi formula/agregasi outlet dan divisi server-side.	BE/QA	DASH-01	Tidak merata-ratakan persentase outlet; target nol menjadi N/A.
DASH-03	SCR-01 header, contextual filters, breadcrumbs, freshness status.	FE	ORG-05,DASH-01	Filter konsisten dan sumber data dapat diperiksa.
DASH-04	KPI cards gross/net/target/achievement dengan level badge.	FE	DASH-02	Nilai, label, comparator, status, level selalu tampil.
DASH-05	Trend revenue dan tabel alternatif aksesibel.	FE	DASH-01	Grafik tidak hanya mengandalkan warna; tabel/ringkasan tersedia.
DASH-06	Outlet ranking dan drill-down dengan scope yang sama.	FE/BE	DASH-01,03	Klik membawa filter yang sama; cross-scope ditolak.
DASH-07	Workforce/performance/action summary cards.	FE	DASH-01	Data kosong/parsial tidak diganti angka nol.
DASH-08	Implement loading, empty, partial, stale, error, retry, no-access.	FE/QA	DASH-03..07	UAT-DASH-01..07 PASS.

MVP DEMO GATE

Setelah DASH-08, produk sudah dapat didemokan kepada Manager Minimarket dengan data mock atau data impor staging. Ini belum menjadi production sign-off.

7. Target & Performance Workflows

7.1 Revenue Target

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
TGT-01	Migration RevenueTarget dan TargetApproval append-only.	DB/BE	ORG-02	Unique outlet+period+metric+version dan actor relation valid.
TGT-02	Create/update draft, submit, return, approve, lock use cases.	BE	TGT-01,FND-08	Transition hanya melalui command bisnis; reason return wajib.
TGT-03	SCR-05 target per outlet dan derived division total.	FE	TGT-02	Divisi bukan input duplikat; total berasal dari outlet approved.
TGT-04	BOD review queue dan target detail approve/return.	FE/BE	TGT-02	BOD tidak mengedit nilai secara langsung.
TGT-05	Segregation of duties dan reopen privileged action.	BE/QA	TGT-02	Self-approval ditolak; reopen wajib reason+audit.
TGT-06	Automated test + UAT TGT-01..08.	QA	TGT-02..05	Semua UAT-TGT P0 PASS; histori tidak berubah.

7.2 Performance Assessment

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
PERF-01	Finalkan KPI level, unit, indicator, weight, scoring range.	Business	-	Template aktif total bobot 100%; versi efektif disetujui.
PERF-02	Migration definition/template/indicator/assessment/score/approval.	DB/BE	PERF-01,ORG-02	Version identity dan uniqueness sesuai dictionary.
PERF-03	Server-side weighted score dan validation.	BE/QA	PERF-02	Skor di luar rentang/weight tidak valid ditolak.
PERF-04	SCR-06 Manager flow select-score-review-submit.	FE	PERF-03	Draft menjadi read-only setelah submit.
PERF-05	BOD approve/return/lock tanpa direct score edit.	FE/BE	PERF-03,04	Return reason wajib; final hanya setelah approve.
PERF-06	User view untuk hasil yang diizinkan.	FE/BE	PERF-05	User tidak melihat draft atau data rekan kerja.
PERF-07	Guard outlet revenue tidak otomatis menjadi individual score.	BE/QA	PERF-03	UAT-PERF-10 P0 PASS.
PERF-08	Automated test + UAT PERF-01..10.	QA	PERF-03..07	Semua UAT-PERF P0 PASS.

BLOCKER BISNIS

PERF-01 adalah blocker untuk perhitungan final. UI prototype boleh memakai template contoh yang diberi label demo.

8. SobatHR & Workforce Read-only

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
HR-01	Dapatkan contoh export attendance, permission, leave, overtime, sickness, payroll.	HRD/IT	-	Header, sample anonim, code values, period, timezone, unique ID tersedia.
HR-02	Finalkan mapping spec dan canonical DTO tiap domain.	BE/HRD	HR-01	Vendor column tidak menjadi domain model langsung.
HR-03	Migration source, import batch/row, employee map, canonical HR facts.	DB/BE	HR-02,ORG-02	Batch lineage, source, completeness, indexes, privacy valid.
HR-04	SobatHrImportAdapter parse/stage/validate/map/publish.	BE	HR-02,03	File adapter menghasilkan DTO yang dapat diganti API adapter.
HR-05	Employee mapping dan UNMAPPED resolution flow.	FE/BE	HR-03,04	Baris unmapped tidak dipublikasikan diam-diam.
HR-06	Import Center HRD: upload, validate, publish, history, error report.	FE	HR-04,05	HRD operator; Superadmin hanya dukungan teknis sesuai keputusan final.
HR-07	Workforce summary/read model dengan scope, source, freshness.	BE	HR-03,04	Attendance/leave/overtime/sickness hanya read-only.
HR-08	Workforce Overview dan employee self-view states.	FE	HR-07	Manager lihat agregat scope; User hanya data sendiri.
HR-09	PayrollSummaryMonthly aggregate tanpa employeeld.	DB/BE	HR-01,03	Tidak ada endpoint detail; angka sensitif tidak masuk log.
HR-10	Automated privacy tests + UAT HR-01..12.	QA	HR-04..09	BOD-only payroll dan cross-scope tests PASS.

BLOCKED

HR-02 sampai HR-06 dan HR-09 belum READY sampai HR-01 selesai. Jangan menebak format ekspor atau komponen payroll.

9. BOD Dashboard & Division Expansion

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
BOD-01	Executive read model lintas divisi dengan KPI compatibility rule.	BE	DASH-02,TGT-02,PERF-05	Metric level/unit/formula/version harus kompatibel sebelum dibandingkan.
BOD-02	Executive overview: revenue, target, performance, workforce risk.	FE	BOD-01	BOD melihat sumber, periode, freshness, dan drill-down.
BOD-03	Unified approval queue untuk target dan assessment.	FE/BE	TGT-04,PERF-05	Filter divisi/outlet/periode/status; urgency terlihat.
BOD-04	Payroll Summary BOD-only.	FE/BE	HR-09	Hanya agregat yang disetujui; tanpa employee detail/export.
BOD-05	Configuration-driven dashboard/module/KPI per divisi.	BE/FE	ORG-07,BOD-01	Divisi baru memakai shell yang sama; modul/widget dapat diaktifkan.
BOD-06	Konfigurasi Wrapping, Cellular, Reflexy, FnB, Money Changer.	IT/Business	BOD-05	Setiap divisi memiliki outlet, module config, KPI placeholder/approved.
BOD-07	Cross-division reporting/export sesuai permission.	BE/FE	BOD-01,05	Ekspor memakai scope server-side dan menghasilkan audit event.
BOD-08	UAT BOD dan regression semua role/divisi.	QA/Business	BOD-02..07	Agregasi reconcile; approval dan privacy P0 PASS.

PRINSIP EKSPANSI

Tambahkan divisi melalui data konfigurasi bila alur sama. Bila sumber data, workflow, atau rumusnya berbeda, buat requirement dan task baru; jangan memaksa satu widget menangani aturan yang tidak kompatibel.

10. Hardening, UAT & Production

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN
OPS-01	Security review auth, policy, scope, file access, secrets.	IT/Security	R1-R4	Tidak ada critical/high unresolved finding.
OPS-02	Performance test dashboard baseline dan import 10k rows.	QA/BE	REV,DASH	Threshold disetujui; progress async tanpa timeout.
OPS-03	Accessibility/browser regression untuk layar kritis.	QA/FE	DASH,TGT,PERF,HR	Keyboard, focus, labels, non-color status PASS.
OPS-04	Monitoring uptime, error rate, queue, import failure, trace_id.	DevOps	FND-03,REV-08	Alert dan dashboard operasional tersedia.
OPS-05	Backup policy dan restore drill PostgreSQL + private files.	DevOps	FND-05,REV-03	RPO/RTO disetujui; bukti restore tersimpan.
OPS-06	Retention matrix audit/import/raw file/document/payroll summary.	IT/HRD	HR-03	Purge/archive tidak merusak histori wajib.
OPS-07	Staging deployment dan production-like migration dry-run.	DevOps	FND-10	Deploy/rollback tidak merusak data yang telah dimigrasi.
OPS-08	Jalankan UAT v0.1, defect triage, retest, sign-off.	QA/Business	R1-R4	100% P0 PASS; tidak ada S1/S2 terbuka.
OPS-09	Production seed minimum dan account bootstrap aman.	IT	OPS-01,07	Tidak ada default password atau employee demo.
OPS-10	Go-live checklist, rollback owner, support path, decision log.	IT/BOD	OPS-01..09	GO/NO-GO ditandatangani; owner dan komunikasi jelas.

LARANGAN PRODUKSI

Prisma Studio bukan panel admin produksi. Raw HR/payroll, NIK, rekening, diagnosis, secret, dan file sensitif tidak boleh masuk log atau URL publik.

11. Dependency & Readiness Register

Dependency / decision	Owner	Blocks	Current state	Action
Daftar divisi/outlet/kode	Business/IT	ORG-01, REV validation	OPEN	Sahkan master awal dan aturan perubahan.
Rumus omzet gross/net	Finance/Business	REV-01, DASH-02	OPEN	Tentukan formula, rounding, tax/discount/refund.
KPI/indicator/weight	BOD/Manager	PERF-01..08	OPEN	Setujui template per divisi dan effective period.
SobatHR sample export	HRD	HR-02..10	BLOCKED	Minta export anonim dan data dictionary vendor.
Payroll aggregation	BOD/HRD	HR-09, BOD-04	BLOCKED	Setujui komponen agregat yang boleh terlihat.
Import ownership/frequency	HRD/IT	HR-06, freshness	OPEN	Tetapkan operator, jadwal, SLA, correction owner.
Hosting/storage/queue	IT	OPS deployment	OPEN	Pilih provider dan konfigurasi environment.
RPO/RTO/retention	IT/HRD	OPS-05,06	OPEN	Sahkan target recovery dan masa simpan.

11.1 Ready Now

- FND-01 sampai FND-10 dengan nilai konfigurasi/fixture anonim.
- ORG-01 sampai ORG-08 setelah master divisi/outlet awal disahkan.
- FE app shell dan SCR-01 menggunakan mock/read-model contract sementara.
- Automated test policy, scope, audit, state, dan error envelope.

11.2 Must Not Be Finalized Yet

- Parser/posting revenue sebelum template dan rumus omzet disahkan.
- Skor performa final sebelum indikator dan bobot disetujui.
- SobatHR mapping sebelum contoh export tersedia.
- Payroll summary sebelum agregasi BOD/HRD disetujui.
- Production release sebelum UAT, security, backup/restore, dan privacy gates PASS.

12. Task Board & Handoff Rules

12.1 Minimum Fields per Ticket

Field	Isi minimum
Backlog ID	FND/ORG/REV/DASH/TGT/PERF/HR/BOD/OPS number
Outcome	Perilaku atau artefak yang dapat diperiksa
Requirement	Dokumen + bagian + Screen ID / UAT Case ID
Scope	Role, divisionId, outletId, period, capability
Contract	Input, output, error, state transition, audit event
Dependencies	Migration, endpoint, component, decision, external data
Test	Unit/integration/UI/UAT mapping dan negative path
Evidence	PR, test output, screenshot, migration result, trace/batch ID

12.2 Pull Request Gate

- Satu PR memiliki Backlog ID dan scope yang jelas.
- Tidak menambah field, enum, permission, atau formula tanpa sumber/decision log.
- Migration backward-compatible atau memiliki rollback/forward-fix plan.
- Policy dan scope diuji di server; FE guard bukan pengganti authorization.
- Data sensitif tidak ada pada fixture, screenshot, log, error, dan commit history.
- UAT case terkait dicantumkan; bug fix memiliki regression test.

12.3 Prompt Starter

VIBE CODING PROMPT

Kerjakan [BACKLOG ID] mengikuti PRD v0.4, UI/UX v0.2, ARD v0.3, Data Dictionary v0.2, UAT v0.1, dan Backlog v0.1. Tampilkan terlebih dahulu file yang akan dibuat/diubah, dependency, data contract, permission, dan test plan. Implementasikan hanya scope task. Jangan membuat keputusan bisnis baru; tandai BLOCKED atau configurable.

DOKUMEN TERAKHIR

Setelah backlog ini, susun API Contract & AI Coding Instructions. Dokumen tersebut akan mengunci endpoint, request/response, error code, authorization, dan prompt per modul.